

DESCRIÇÃO

Nome do Projeto	Censo Previdenciário do Município de Itaocara/RJ
Cliente	Prefeitura Municipal de Itaocara/RJ
Contrato	061/2021
Líder do Projeto	Ana Cristina Domingas da Costa
Data de Encerramento	04/11/2023

CONDIÇÕES

Definição

Pelo presente TERMO DE ENCERRAMENTO, consideramos terminado o processo de execução do Censo Previdenciário de Itaocara/RJ.

Mediante previsão do contrato de nº 061/2021 foram entregues os seguintes produtos estabelecidos no Plano de Projeto:

Produto 1 – Plano de Projeto:

- Relatório de planejamento e cronograma de execução. Composto da descrição das diretrizes de implementação do processo do Censo Previdenciário, englobando todas as etapas, desde o produto da divulgação até a formação do banco de dados, e suas aplicações de cruzamento de dados, incluindo digitalização de documentos, rotinas e procedimentos, fluxogramas, cronograma com previsão de datas de execução, quantificação dos recursos materiais e humanos, dentre outros.

Produto 2 - Relatório Informações Funcionais:

- Relatório de Informações Funcionais composto pela descrição dos segurados que tiveram suas informações inseridas no software de gestão utilizado pela PREFEITURA e homologado pelo Coordenador Geral.

Produto 3 - Relatório Informações Financeiras:

- Relatório de Informações Financeiras composto pela descrição dos segurados que tiveram suas informações inseridas no software de gestão utilizado pela PREFEITURA e homologado pelo Coordenador Geral.

Produto 4 – Relatório de Divulgação:

- Relatório de acompanhamento da execução da divulgação. Após o produto 4, a Contratada deverá apresentar a descrição detalhada

	<p>da execução da divulgação, incluindo os custos de todas as etapas do trabalho de campo.</p> <p>Produto 5 – Base de Documentos Digitalizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Base de Documentos Digitalizados: Relatório contendo a quantidade e amostra de documentos digitalizados, inclusive procedimentos e modelo de consulta na base de dados digitalizados, bem como a comprovação da entrega da base dos documentos digitalizados à Contratante e a tecnologia utilizada. <p>Produto 6 – Relatório Final:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Relatório final abordando e registrando: Os resultados alcançados; as dificuldades encontradas; a tecnologia e a metodologia utilizada; a transferência de conhecimentos; os dados quantitativos e comparativos, concernentes aos servidores, explicitando a situação antes e após o censo previdenciário. Demonstrativo sintético da quantidade de servidores por categoria, por beneficiário, por órgão. Percentuais, identificação dos servidores não cadastrados e custo total das suas remunerações e contribuições com estimativa dos possíveis prejuízos ao erário; perfil dos segurados inativos com confecção de relatório estatístico.
<p>Ressalvas</p>	<p>Foi entregue o Estudo Atuarial pós Censo Previdenciário e ficou acordado entre as partes que a elaboração da Avaliação Atuarial de encerramento e a elaboração do respectivo DRAA (Produto 7) será realizado assim que for entregue os dados do fechamento contábil do exercício de 2023 por parte da Prefeitura de Itaocara.</p> <p>Produto 7 – Relatório Atuarial:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Relatório com a Reavaliação Atuarial com base nos dados coletados e atualizados no Censo Previdenciário com apresentação do Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA) a ser apresentado ao ITAPREV com informações das características gerais do plano, das bases técnicas e dos principais resultados da Avaliação Atuarial objetivando obter o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP).
<p>COMENTÁRIOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O PROJETO</p>	
<p>O contrato 061/2021 firmado entre o Prefeitura Municipal de Itaocara e a Agenda Assessoria, previa a execução de censo cadastral, funcional e financeiro.</p>	
<p>O censo Cadastral e Funcional ocorreu de maneira presencial de 29/05/2023 a 22/06/2023 e prorrogação do dia 23/06/2023 a 07/07/2023.</p>	

A base total cadastrada foi de 1.115 segurados o que corresponde a um percentual de 89,85% da massa total que é de 1.241 segurados, por CPF.

Ao final do censo restaram 126 segurados (contagem por CPF) que não realizaram o recenseamento. Todos estão discriminados no **ANEXO I – Relação de segurados não recenseados** anexado ao Relatório Final.

NECESSIDADES ADICIONAIS

Os dados atualizados do Censo, foram entregues através de mídia (*pen drive*) enviados via correio para o endereço da Prefeitura de Itacara. Em função, da dificuldade encontrada em realizar o download dos arquivos através dos links enviados por e-mail.

APROVAÇÃO

Aprovamos as entregas acima descritas e firmamos este Termo de Encerramento, conforme referências citadas acima.

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2023.

APROVADO POR	ASSINATURA
José Francisco Berriel de Carvalho	
Valdemir Rogério Fassbinder	(assinatura eletrônica)
Jossele Gregório de Souza	(assinatura eletrônica)
Ana Cristina Domingas da Costa	(assinatura eletrônica)

